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Avant ouverture
Porteur du projet / PREB
Élaboration du profil de baignade en lien avec l’ARS si besoin :
• État des lieux (qualité de l’eau)
• Diagnostic (analyse des pollutions)
• Mesures de gestion (contre les risques de pollution 

à court et long termes)

Juin à septembre N-1
Porteur du projet / PREB
Analyse de la qualité de l’eau
à mettre en œuvre par un service 
de la collectivité, un bureau d’études, 
un syndicat…
Chaque semaine et pendant :
• la période estivale, 2 points 

de prélèvements par zone 
de baignade minimum,

• Analyses des paramètres
E. coli et Entérocoques,

• Analyses complémentaires 
le cas échéant

Juin à septembre N-2
Porteur du projet / PREB (personne
responsable de l’eau de baignade)
Analyse de la qualité de l’eau
à mettre en œuvre par un service 
de la collectivité, un bureau d’études, un syndicat…
Chaque semaine et pendant :
• la période estivale, 2 points

de prélèvements par zone
de baignade minimum,

• Analyses des paramètres
E. coli et Entérocoques,

• Analyses complémentaires
le cas échéant

Pendant l’ouverture
Porteur du projet ou PREB
• Programme 

d’auto-surveillance
• Mise en place de 

mesures de gestion 
en cas de risque 
de pollution

• Affichage des bulletins 
sanitaires édités par l’ARS

Porteur du projet (Commune, EPT, CD…)
Recherche de subvention potentielle en étude ou en travaux
• Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour des travaux de mise en conformité 

et l’élaboration du profil baignade au titre de l’amélioration de la connaissance des milieux
• MGP pour des études ou investissements
• Autres : Plan France relance ou France 2030, FEDER, Région Île-de-France

Commune ou EPT
Choix du site par la commune ou EPT
En lien avec les différents services de l’ÉTAT
VNF, HAROPA I Port, DRIEAT…

Commune
Pré-faisabilité du projet
étude pré-opérationnelle

Commune
Appel d’offres
choix du MOE

MOE
Phase travaux : DCE, EXE et livraison

MOE
Phase étude

Commune
Attestation d’assurance
de la manifestation ponctuelle

Commune ou exploitant en cas de DSP
Rédaction du réglement intérieur

Commune ou exploitant de DSP
Rédaction POSS
Le Plan d’Organisation de la
Surveillance et des Secours

Porteur du projet
Risque inondation
Prise en compte du risque
et respect du PPRI –
plan de prévention des
risques d’inondation

En lien avec VNF / DRIEAT / DDT
Effet cumulé des sites /
Perspectives de développement des activités

En lien avec la communauté portuaire et les navigants et usagers du fleuve
Concertation des sites 
au regard des usages existants et impacts potentiels 

En lien avec VNF / DRIEAT (cahier des charges) /
réalisée par un bureau d’études
État des lieux de la navigation / Étude de trajectographie

En lien avec ARS / réalisée par un hydrogéologue agréé
Mesure de protection à mettre en place
dans le cas de captage d’eau potable à proximité

Porteur du projet
Inventaire faune / flore / habitat
Relevés sur les 4 saisons souvent 
nécessaires et obligatoires 
en cas d’étude d’impact

Études ou documents liés à l’aménagement du site,
organisation et fonctionnement

Études liées aux enjeux environnementaux, 
patrimoniaux et sanitaires
(source : DRIEAT)

Études liées à la qualité de l’eau
(source : ARS)

Études liées à la navigation
(fiche DRIEAT / VNF / HAROPA PORT)

Études à engager par la collectivité

Sources : Ville de Paris, DRIEAT, VNF, ARS, Préfecture de Police, DRAJES
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